

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MÊS: Julho / 2016

OBRA:



Informações da Obra:

Att.

Aos clientes do Vallentina Vasconcelos Residence.

A Iguatemi Construções Ltda., vem informar aos clientes, sobre o andamento das atividades do empreendimento Vallentina Vasconcellos Residence, através deste relatório, com registros fotográficos, das ações e serviços iniciados realizadas no mês de julho de 2016.

Em Julho de 2016, começamos os serviços de revestimento interno dos apartamentos, com execução de massa única das áreas frias, chapisco e embrechamento de alvenaria nas áreas secas, (serviço preparatório para execução de gesso corrido), e a conclusão do gesso corrido nas áreas secas.

Concluimos a colocação dos contramarcos da torre, realizamos tratamento do poço dos elevadores e reservatório superior, e concluímos os revestimentos de massa única no hall e escadas e demos continuidade ao serviço da contenção. O serviços de colocação dos batentes da porta corta fogo começaram a ser colocados, o contrapiso da escada também foi executado em sua totalidade.

O serviço da fachada apesar das chuvas intercaladas teve bom andamento em todos os balancins, executando chapisco e massa única.

Atenciosamente,



Sandro Motta Vasconcellos
Iguatemi Construções Ltda



Foto1: Andamento da massa da Fachada 1 .



Foto2: Andamento da massa da Fachada 2 .



Foto3: Andamento da massa da Fachada 3 .



Foto 4: Andamento da massa da Fachada 4 .



Foto 5: Aplicação da Impermeabilização das areas molhadas.



Foto 6 : Motagem do sistema de incendio



Foto 7: Assentamento das esquadrias das Portas Corta Fogo.



Foto 8: Conclusão do Gesso nos pavimentos.



Foto 9: Execução da massa das varandas.



Foto 10: Andamento da massa da cobertura.



Foto 11: Implantação dos sistemas fluviais e de esgoto .



Foto 12: Montagem das ferragens para a concretagem da Garagem 1 (G1).



Foto 13: Concretagem da Garagem 1 (G1).



Foto 14: Montagem das ferragens para a concretagem Garagem 2 (G2).



Foto 15: Tratamento do poço do elevador



Foto 16: Início da montagem do elevador.



Foto 17: Montagem das caixas do sistema de Gás .



Foto 18: Montagem das caixas do sistema elétrico e de telefone .



Foto 19: Organização das soleiras .